Для внутреннего использования

Отчет №1

г.Москва 17.02.2016

за период с 01.01.2016 по 17.02.2016

По плану:

Задача	Дедлайн
Загрузка расположений пакетов из файла	14.02
Определение расположения «.desktop»-файла в пакете	14.02
Определение строк для локализации	14.02
Загрузка настроек локализатора	14.02
Машинный перевод с помощью стороннего сервиса	14.02
Редактирование локализированного текста	14.02
Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в ABF, ветка разработки для коммита)	14.02
CLI интерфейс для п. 1-7	17.02
GUI интерфейс для п. 1-7	26.02
Документация. Техническое задание.	02.02
Документация. Пояснительная записка.	27.02
Документация. Руководство оператора.	27.02
Документация. Программа и методика испытаний.	27.02

Реализовано на текущий момент:

Задача	Ответственный	Дедлайн	Объем реализации	Комментарий
Загрузка расположений пакетов из файла	Дмитрий Яковлев	14.02	50 %	можно запустить так: cat file our.py. Готов вариант с загрузкой конкретных файлов, нет сканирования репо/директории
Определение расположения «.desktop»-файла в пакете	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено

Задача	Ответственный	Дедлайн	Объем реализации	Комментарий
Определение строк для локализации	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено
Машинный перевод с помощью стороннего сервиса	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено
Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в АВF, ветка разработки для коммита)	Дмитрий Яковлев	14.02	80 %	Варианты для выбора ветки явно указаны в коде, требуется уточнение у заказчика
CLI интерфейс для п. 1-7	Дмитрий Яковлев	17.02	100 %	Выполнено
Документация. Техническое задание.	Громов Евгений	04.02	100 %	Задержка из-за учебных процессов. Исправлено с помощью опережения графика по технической части

Цветовые обозначения

<mark>зеленый</mark> - все в срок, либо с опережением

желтый - немного отстаем (на 1 - 2 дня)

красный - отстаем более, чем на 2 дня

Возникают трудности в связи с временем, необходимым на изучение технологий разработки. Однако, мы ожидаем, что задержки не повлияют на итоговую дату сдачи проекта.

Планы на следующую итерацию (18.02-27.02):

Задача	Ответственный	Дедлайн	Предполагаемая дата	Комментарий
Загрузка расположений пакетов из файла	Дмитрий Яковлев	14.02	18.02	
Загрузка настроек локализатора	Дмитрий Яковлев	14.02	19.02	
Редактирование локализированного текста	Дмитрий Яковлев	14.02	19.02	
GUI интерфейс для п. 1-7	Евгений Громов	26.02	26.02	Возможна реализация части функционала (не менее 50%) по GUI на данной итерации.
Документация. Пояснительная записка.	Ериков Михаил	27.02	27.02	
Документация. Руководство оператора.	Ериков Михаил	27.02	27.02	
Документация. Программа и методика испытаний.	Ериков Михаил	27.02	27.02	