План с рисками

Евгений Громов, Михаил Ериков, Дмитрий Яковлев, 2 февраля 2016 г.

Аннотация

Внутренний отчёт по проекту локализатора desktop-файлов для RosaLab.

1. План работ с учтёнными рисками

Задача	Срок	Влияющие риски	Риск применён	Признак готовности
Сбор требований	15.10			100%
Документация	02.02	Изменение требований	нет	100%
Техническое задание				
Начальное изучение	07.02			100%
технологий				
Определение	07.02			100%
расположения				
.desktop-файлов				
Разработка	14.02			100%
библиотеки - ABF				
Интеграция с	14.02	Отсутствие	нет	100%
машинным переводом		бесплатного сервиса		
		машинного перевода,		
		неудовлетворённость		
		качеством машинного		
		перевода		
Разработка	14.02	Отсутствие требуемого	нет	0%
библиотеки - коммиты		функционала		
Git				
Разработка CLI	17.02	Изменение требований		80%
Разработка GUI	20.02	изменение требований,		0%
_		чрезмерная сложность		
		PyQT		
Определение	21.02			0%
приложений				
тестирования				
Функциональное	27.02			0%
тестирование				
Пояснительная	27.02	Изменение требований		0%
записка				
Руководство	27.02	изменение требований		0%
оператора				
Программма и	27.02	Изменение требований		0%
методика испытаний		<u>-</u>		
	1		I	