## Для внутреннего использования

Отчет №1

#### г.Москва

17.02.2016

# за период с 01.01.2016 по 17.02.2016

# По плану:

Задача	Дедлайн
Загрузка расположений пакетов из файла	14.02
Определение расположения «.desktop»- файла в пакете	14.02
Определение строк для локализации	14.02
Загрузка настроек локализатора	14.02
Машинный перевод с помощью стороннего сервиса	14.02
Редактирование локализированного текста	14.02
Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в ABF, ветка разработки для коммита)	14.02
CLI интерфейс для п. 1-7	17.02
GUI интерфейс для п. 1-7	26.02
Документация. Техническое задание.	02.02
Документация. Пояснительная записка.	27.02
Документация. Руководство оператора.	27.02
Документация. Программа и методика испытаний.	27.02

# Реализовано на текущий момент:

Задача	Исполнитель	Дедлайн	Объем реализации	Комментарий
Загрузка расположений пакетов из файла	Дмитрий Яковлев	14.02	50 %	можно запустить так: cat file   our.py
Определение расположения «.desktop»-файла в пакете	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено
Определение строк для локализации	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено

Задача	Исполнитель	Дедлайн	Объем реализации	Комментарий
Машинный перевод с помощью стороннего сервиса	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено
Изменение настроек локализатора (токен к сервису локализации, группа проектов в АВГ, ветка разработки для коммита)	Дмитрий Яковлев	14.02	100 %	Выполнено
CLI интерфейс для п. 1-7	Дмитрий Яковлев	17.02	100 %	Выполнено
Документация. Техническое задание.	Громов Евгений	02.02	100 %	Задержка из-за учебных процессов. Исправлено с помощью опережения графика по технической части

### Цветовые обозначения

<mark>зеленый</mark> - все в срок, либо с опережением

желтый - немного отстаем (на 1 - 2 дня)

красный - отстаем более, чем на 2 дня

Возникают трудности в связи с временем, необходимым на изучение технологий разработки. Также, задачи были распределены неправильно, как следствие - изменились предполагаемые сроки. Однако, мы ожидаем, что задержки не повлияют на итоговую дату сдачи проекта. Общая готовность проекта: 50%

## Планы на следующую итерацию (18.02-27.02):

Задача	Исполнитель	Дедлайн	Предполагаемая дата	Сроки
Загрузка расположений пакетов из файла	Дмитрий Яковлев	14.02	18.02	
Загрузка настроек локализатора	Дмитрий Яковлев	14.02	19.02	
Редактирование локализированно го текста	Дмитрий Яковлев	14.02	26.02	
GUI интерфейс для п. 1-7	Ериков Михаил	26.02	26.02	

Задача	Исполнитель	Дедлайн	Предполагаемая дата	Сроки
Документация. Пояснительная записка.	Евгений Громов	27.02	27.02	
Документация. Руководство оператора.	Евгений Громов	27.02	27.02	
Документация. Программа и методика испытаний.	Евгений Громов	27.02	27.02	