План с рисками

Евгений Громов, Михаил Ериков, Дмитрий Яковлев, 2 февраля 2016 г.

Аннотация						
Внутренне-внешний отчёт по проекту локализатора desktop-файлов для RosaLab.						

0.1. План работ с учтёнными рисками

Задача	Срок	Влияющие риски	Риск применён	Признак готовности
Сбор требований	15.10			готово
Документация	02.02	Изменение требований	нет	готово
Техническое задание				
Начальное изучение	7.02			готово
технологий				
Определение	7.02			готово
расположения				
.desktop-файлов				
Разработка	14.02			готово
библиотеки - ABF				
Интеграция с	14.02	Отсутствие	нет	готово
машинным переводом		бесплатного сервиса		
		машинного перевода,		
		неудовлетворённость		
		качеством машинного		
		перевода		
Разработка	14.02	Отсутствие требуемого	нет	0%
библиотеки - коммиты		функционала		
Git				
Разработка CLI	17.02	Изменение требований		80%
Разработка GUI	20.02	изменение требований,		0%
		чрезмерная сложность		
		PyQT		
Определение	21.02			0%
приложений				
тестирования				
Функциональное	27.02			0%
тестирование				
Пояснительная	27.02	Изменение требований		0%
записка				
Руководство	27.02	изменение требований		0%
оператора				
Программма и	27.02	Изменение требований		0%
методика испытаний		_		