

# План с рисками

Евгений Громов, Михаил Ериков, Дмитрий Яковлев,

2 февраля 2016 г.

## Аннотация

Внутренний отчёт по проекту локализатора desktop-файлов для RosaLab.

## 1. План работ с учтёнными рисками

Задача	Срок	Влияющие риски	Риск применён	Признак готовности
Сбор требований	15.10			100%
Документация Техническое задание	02.02	Изменение требований	нет	100%
Начальное изучение технологий	07.02			100%
Определение расположения .desktop-файлов	07.02			100%
Разработка библиотеки - ABF	14.02			100%
Интеграция с машинным переводом	14.02	Отсутствие бесплатного сервиса машинного перевода, неудовлетворённость качеством машинного перевода	нет	100%
Разработка библиотеки - коммиты Git	14.02	Отсутствие требуемого функционала	нет	0%
Разработка CLI	17.02	Изменение требований		80%
Разработка GUI	20.02	изменение требований, чрезмерная сложность PyQt		0%
Определение приложений тестирования	21.02			0%
Функциональное тестирование	27.02			0%
Пояснительная записка	27.02	Изменение требований		0%
Руководство оператора	27.02	изменение требований		0%
Программа и методика испытаний	27.02	Изменение требований		0%