Отчет для заказчика

За период с 01.01.2016 по 17.02.2016

Задача	Ответств.	Дедлайн	%	Комментарий
1. Загрузка расположений	Яковлев	14.02	50%	То есть можно запустить
пакетов из файла	Дмитрий			так: cat file our.py
2. Определение расположения	Яковлев	14.02	100%	Выполнено
«.desktop»-файла в пакете	Дмитрий			
3. Определение строк для	Яковлев	14.02	100%	Выполнено
локализации	Дмитрий			
4. Загрузка настроек	Яковлев	14.02	0%	
локализатора	Дмитрий			
5. Машинный перевод с	Яковлев	14.02	100%	Выполнено
помощью стороннего	Дмитрий			
сервиса				
6. Редактирование	Яковлев	14.02	0%	Это в GUI
локализированного текста	Дмитрий			
7. Изменение настроек	Яковлев	14.02	100%	Все настройки
локализатора (токен к	Дмитрий			сохраняются глобально
сервису локализации,				в качестве общих
группа проектов в АВF, ветка				питоньих переменных и
разработки для коммита)				доступны для
	_	1= 00	1000/	переопределения
8. CLI интерфейс для п. 1-7	Яковлев	17.02	100%	Доступно при вызове
2 2 2 2	Дмитрий	25.00	221	питоньего файла
9. GUI интерфейс для п. 1-7	Ериков	26.02	0%	
10.5	Михаил	02.02	1000/	
10. Документация. Техническое	Громов	02.02	100%	Задержка из-за учебных
задание.	Евгений			процессов. Исправлено
				с помощью опережения
				графика по технической
11 Полимонтония	Грания	27.02	00/	части.
11. Документация.	Громов	27.02	0%	
Пояснительная записка.	Евгений	27.02	00/	
12. Документация. Руководство	Громов Евгений	27.02	0%	
оператора.		27.02	0%	
13. Документация. Программа	Ериков	27.02	0%	
и методика испытаний.	Михаил			

На текущий момент задержки незначительны. Общая готовность проекта: 50%