Риск	Вероятность	Противодействие	Член команды	Сдвиг сроков
Потеря участника	20%	Учёба без ушерба	все	в полтора раза увеличивается оставшееся время
Травмы	10%	не заниматься экстремальными видами спорта	все	в случае большинства травм сроки сдвигаются на 2 дня
Рабочие завалы	80%	Равномерное распределение задач разработки	все	до двух недель
Неосвоение графического инструментария в срок	40%	Никак, нструменты жёстко заданы	Громов	до недели
Неосвоение логики в срок	10%	Заблагоременное планирование логики	Яковлев	до недели
Отсутствие необходимого функционала в ABF	50%	Никак, костыли и велосипеды	Яковлев	до месяца
Изменение требований по части бизнес-логики	33%	Закладывание гибкости в архитектуру, расширяемость и переиспользование кода	все	зависит от размера изменений
Неудовлетворённость качеством работы системы машинного перевода	70%	Искать другую доступную систему машинного перевода	Ериков	до недели
Ни одна из систем машинного перевода не устроит заказчика	30%	Сириться и оговорить либо оставление наиболее подходящей, либо полное удаление функции	Громов, Ериков	три дня